



פרטיכל מכרזים משותפים 14-2016/23

ישיבת הועדה מכרזים משותפים שהתקיימה יום שני א' אייר תשע"ו (09 מאי 2016) העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.

משתתפים:

איילת כהן – מנכ"לית העירייה
עלאלל רוזה - גזבר
עו"ד שרון בן יקר – מחלקה משפטית
שי אדרת – מנהל מחלקת משק ונכסים
מיכל רוטמן – מחלקת רכש
אמרה סהלו – כלכלן אגף הנדסה
יגאל שפושניקוב – אגף הנדסה
אלי קטשווילי – כלכלן אגף הינוך ונוער
עו"ד רעות שדה – ע/מנכ"ל

הנדון:

1. הצעה מס' 46/2016 - הגדלת הסכמ ביצוע עבודות בית כנסת קריית האומנים

בהסתמך על מכרז 14/08, חתמה העירייה בתאריך 1.12.2013 על צו התחלת עבודה מוגבל ע"ס 1.3 מ"ש"ח לבינוי בית כנסת בקריית האומנים, מגרש 401.

סך סכום הביצוע הכולל עמד על 3,060,806 כולל 18% מע"מ.

בעקבות חוסר בתקציב להמשך בינוי בית הכנסת, הוחלט על הפסקת ביצוע בינוי בית הכנסת.

בתאריך 15.7.2015 (עבור כשנה וחצי), חתמה העירייה על הסרת הגבלת הצו והמשך ביצוע עבודות בינוי בית הכנסת עד למלא הסכום הכולל.

לאור האמור, הוגשה רשימת עבודות נוספות מטעם הקבלן בגין התארגנות מחדש לביצוע המשך הפרויקט.

כונסה ישיבה באגף הנדסה בהשתתפות מנהל הפרויקט, מר אבי פירקס, לצורך בדיקת רשימת העבודות הנוספות שהגיש הקבלן להתארגנות מחדש.

מנהל הפרויקט, בחן את דרישות הקבלן ונתן המלצתו לאישור רשימת עבודות נוספות לצורך התארגנות מחדש ע"ס 243,474 ₪ + מע"מ – מצ"ב סיכום פגישת התיאום שבוצעה.

אגף הנדסה מאמץ את חוות דעת מנהל הפרויקט לאשר תוספת עבודות ע"ס 243,474 ₪ + מע"מ. לשאלת הועדה יגאל מבהיר כי, אגף ההנדסה אישרו את הסכום המבוקש ע"ס 243,474 ₪ + מע"מ.

(מצ"ב טבלה מפרטת).

מקור תקציבי - 2249





(נספח מס' 1)

המלצות הועדה:

1. הצעה מס' 46/2016 - הגדלת הסכמ ביצוע עבודות בית כנסת קריית האומנים
הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר תוספת עבודות
ע"ס 243,474 ש"ח + מע"מ.

איילת כהן
מנכ"לית העירייה

עו"ד רעות שדה
ע/מנכ"ל

החלטות ראש העירייה:

1. הצעה מס' 46/2016 - הגדלת הסכמ ביצוע עבודות בית כנסת קריית האומנים
מאשר תוספת עבודות ע"ס 243,474 ש"ח + מע"מ.

יואל לביא
ראש העירייה

רמלה, מאי 2016

