



## פרטיכל מכרזים משותפים 14-20/2016

ישיבת הוועדה מכרזים משותפים שהתקיימה יום שלישי י בניסן תשע"ו (18 אפריל 2016) העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.

### משתתפים:

איילת כהן – מנכ"לית העירייה  
רוזה עללאל – גזברית העירייה  
עו"ד סופי ויטלם – ס/יועמ"ש  
זאנה סולובייצ'יק – ס/מהנדס  
צביקה בוקשפן – כלכלן אגף הנדסה  
שי אדרת – מנהל מחלקת משק ונכסים  
מיכל רוטמן – מחלקת רכש  
עו"ד רעות שדה – ע/מנכ"ל

הנדון:

### 1. הצעה מס' 42/2016- עבודות בהקמת מחלפון קלאוזנר – מחנה פיקוד העורף

ועדת מכרזים משותפים מס' 14-20/2014 מכרז משותף 25/2014 מתאריך 10/4/2013, אישרה התקשרות עם חברת י.ע.ז בע"מ באמצעות קרן רמלה לפי מכרז 3/10 ע"ס 4,681,080 ₪ + מע"מ, לביצוע עבודות כניסה לקלאוזנר ומחנה פיקוד העורף. עבודות הפיתוח ממומנות ע"י משרד השיכון.  
אגף פת"ש מבקש להגדיל את היקף הזמנת העבודה ב- 903,404 ₪ + מע"מ המהווים הגדלה של 19.3% לצורך השלמת ביצוע עבודות נוספות שלא היו ידועות בזמן הוצאת צו התחלת העבודה.  
המלצת אגף פת"ש היא בהסתמך על חוות דעת היועצת המשפטית של קרן רמלה עו"ד לימור סבג המאשרת כי בהתאם להוראות ההסכם ניתן לבצע ההגדלה המבוקשת.  
להלן פירוט העבודות:

1. הסדרת צומת זמני – כניסה למחנה פיקוד העורף מאחר וטרם בוצע רמזור בצומת ע"י נתיבי איילון.
2. חיבור מערכת ניקוז לפרויקט גינדי.
3. יצירת צומת המאפשרת כניסה נוספת למתחם גינדי בנוסף לכניסה קיימת דרך רחוב אריק לביא.
4. השלמת קטע מדרכה מול מתחם גינדי הגובל בכביש שביצע הקבלן.

עוד לאמור, ביצוע העבודות נוספות הינם בשטח עבודות הקבלן י.ע.ז אשר על כן מחייב את המשך הביצוע על ידו לרבות נושא אחריות העבודות לטיב ביצוע הניתנות ע"י הקבלן.

לאור כל האמור לעיל אגף פת"ש ממליץ לאשר הגדלת היקף הזמנת עבודה ב- 19.3% והמשך התקשרות עם י.ע.ז באמצעות קרן רמלה לצורך ביצוע העבודה.

מקור תקציבי - 2412

(נספח מס' 1)





**המלצות הועדה:**

**1. הצעה מס' 42/2016- עבודות בהקמת מחלפון קלאוזנר – מחנה פיקוד העורף**

לאור כל האמור לעיל, בהסתמך על חוות דעת היועצת המשפטית של קרן רמלה עו"ד לימור סבג המאשרת כי בהתאם להוראות ההסכם ניתן לבצע ההגדלה המבוקשת, הועדה מאשרת המלצת אגף פת"ש וממליצה בפני ראש העירייה לאשר הגדלת ההתקשרות עם הקבלן י.ע.ז.

איילת כהן  
מנכ"לית העירייה

עו"ד רעות שדה  
ע/מנכ"ל

**החלטות ראש העירייה:**

**1. הצעה מס' 42/2016- עבודות בהקמת מחלפון קלאוזנר – מחנה פיקוד העורף**

מאשר הגדלת ההתקשרות עם הקבלן י.ע.ז.

יואל לביא

רמלה, אפריל 2016

ראש העירייה

